

Realisatie ijsclubgebouwtje

31-03-2014 bij Jaap Aanwezig Jan, Jaap, Henk, Jacob Dijk

Eerste bijeenkomst over hoe dit project aan te vliegen. Verder komen allerlei eisen, wensen, mogelijkheden de revue passeren zoals financiën, locatie, zelf ontwerp, kant en klaar hout of steen enz.

Voornaamste conclusie is evenwel dat er een organisatievorm gevonden moet worden om dit project te trekken. Daar zal niet het hele bestuur in kunnen zitten.

Dit zullen we zo spoedig mogelijk bespreken in een bestuursvergadering. Dit wordt uiteindelijk op 13 april 2014.